

Verksamhetsberättelse 2017

Torestorps Fiber Ekonomisk Förening

Verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 bestått av följande ledamöter med nedan angivna befattningar:

Ordförande:	Gunilla Esbjörnsson
Vice ordförande:	Enar Larsson
Kassör:	Bengt-Olof Nilsson
Sekreterare:	Johan Eliasson
Ledamöter:	Conny Ryndal, Mattias Andersson, Torbjörn Fridén
Suppleanter:	Johan Christersson, Tore Larsson

Övriga förtroendeposter

Valberedning:	Göran Weiler, Anders Esbjörnsson
Revisorer:	Kjell-Åke Andersson, Jan-Åke Sjökvist

Verksamhetsberättelsen omfattar de viktigaste händelserna och aktiviteterna under verksamhetsåret 2017.

Byggnation och driftsättning

Schaktning och kanalisation i tätorten slutfördes i början av året och blåsning av fiber samt installation av anslutningsbox på utsida hus pågick under vintern. Under våren installerades mediaomvandlare av Elteknik AB och i juni kunde nätet i tätorten driftsättas.

På landsbygden fortsatte schaktningen i område öster, vilken påbörjats under hösten 2016. I område norr och väster påbörjades schaktning i januari. I juni, då schaktning i etapp öster och norr var klar, var det byggstart i område söder. Tre arbetslag med fyra maskiner har varit igång under hela året och tack vare en mild vinter kunde schaktning pågå i princip helt utan avbrott. Allt schaktarbete i samtliga etapper var klart i november. Blåsning av fiber skedde i etapperna öster och väster under vintern. Blåsning i område norr och söder skedde under hösten. Installation av anslutningsbox på utsida hus utfördes av Bravida från maj och framåt.

Samkanalisation med Vattenfall slutfördes under vintern.

Uppstart med kommunikationsoperatör Zitius skedde i januari och förarbetet avseende driftsättning inleddes under vintern. Zitius ombesörjer installation av mediaomvandlare, vilket i tätorten utfördes av Elteknik AB under våren. På landsbygdsdelen utfördes av installation av mediaomvandlare under sommaren initialt av Blacklink AB, men överläts av Zitius till Bravida.

Ett steg i tätorten driftsattes i juni, etapperna öster och väster driftsattes i november och ett steg norr i december. Därmed var allt klart för medlemmarna i dessa delområden att vid respektive driftsättningstillfälle beställa önskade tjänster alternativt aktivera Telias gruppanslutning.

Besiktning av nätet har gjorts i omgångar efter respektive driftsättningstillfälle. Tätorten besiktigades 2017-08-03, öster och väster 2017-10-05, norr 2017-10-25, och söder 2017-12-20 (avseende schakt, besiktning fiber planerades till januari 2018). Samtliga besiktigade delar av entreprenaden vid respektive besiktningstillfälle godkändes med några påpekande som entreprenörerna åtgärdat inom överenskommen tid.

Torestorps Fiber har tecknat serviceavtal med Bravida avseende felsökning, skötsel och underhåll av det passiva nätet. Zitius ansvarar för övervakning och felsökning av det aktiva nätet.

Inmätning av hela nätet har skett löpande under året och utgör underlag för registrering i Ledningskollen.

Ekonomi

Under årets första månader, då byggnationen av bredbandsnätet på landsbygden hade startats upp, kunde snabbt konstateras att den befintliga kostnadskalkylen med stor sannolikhet inte skulle hålla. Detta pga rådande markförhållanden med extrem förekomst av berg och sten, vilket medförde ökade arbets- och materialkostnader. Ökad mängd skyddsslang, bortforsling av storsten, ökad åtgång av återfyllnadsmassor är exempel på konsekvenser av markförhållanden som påverkat kostnaderna. Styrelsen aviserade medlemmarna om situationen under vintern och föreslog inför årsmötet i april en höjning av maxtaket för insatsen för att trygga finansieringen och säkerställa att projektet skulle kunna slutföras. Vid årsmötet den 19 april redogjorde styrelsen för den ekonomiska situationen och orsakerna som lett fram till aktuellt läge. Närvarande medlemmar beslutade på årsmötet om en höjning av maxtaket till 26 000 kr per insats.

I januari ansökte styrelsen om förskottsutbetalning av bidraget enligt gällande bidragsregler. Maximalt förskott om 1 miljon kronor beviljades och utbetalades i januari.

På grund av de ökade kostnaderna ansökte Torestorps Fiber om utökad budget hos länsstyrelsen Västra Götaland i april, vilket beviljades. Ansökan om utökad kommunal borgen gjordes därefter till Marks kommun, vilket beviljades i kommunstyrelsen 2017-04-26. Detta möjliggjorde ökade lån i Mjölby Sparbank.

Allteftersom byggnationen fortgick kunde en allt säkrare kostnadskalkyl fastställas. Orsakerna till de fortsatt ökade kostnaderna för byggnationen var fortlöpande ökade kostnader pga markförhållanden samt tillkommande kostnader som en konsekvens omprojektering av nätets sträckning, vilken delvis kopplas till svårigheter med markupplåtelse. Byggnationen har under projektiden ökat i omfattning,

bland annat är nätets slutliga längd drygt 6000 m längre än projekterat, vilket även det påverkar projektets totalkostnad.

Med anledning av dessa ytterligare ökade kostnader, beslutade styrelsen att ansöka om ännu en utökad budget hos länsstyrelsen, vilket gjordes i september. Även denna justerade budget beviljades, varpå ytterligare ansökan om utökad kommunal borgen lämnades in till Marks kommun. Ansökan beviljades av kommunstyrelsen 2017-10-18. Det slutliga beviljade bidrag uppgår till 7 100 460 kr. Kommunal borgen och möjlig lånenivå i Mjölby Sparbank motsvarar detta belopp.

Vid slutet av byggnationen under årets sista månader gjorde styrelsen bedömningen att det förelåg en hög risk att likviditetsbrist skulle uppstå, då slutreglering av medlemmarnas insatser sammanföll med julen. Det var därmed ej sannolikt att alla inbetalningar skulle kunna göras före slutfaktureringsfrågan från entreprenör i december. Styrelsen undersökte därför möjligheter till ytterligare lån hos Mjölby Sparbank under hösten och beviljades ett blacolån på 800 000 kr mot uppvisande av en hållbar amorteringsplan.

De lån som Torestorps Fiber har vid verksamhetsårets slut, kommer att regleras dels vid utbetalning av bidrag, dels genom kickback från Zitius.

Kommunikation och information till föreningens medlemmar

I januari hölls ett informationsmöte i Torestorps bygdegård för föreningens medlemmar. Styrelsen, entreprenörerna samt representanter för kommunikationsoperatören Zitius och tjänsteleverantören Telia medverkade. Zitius och Telia redogjorde för sina respektive roller och Telia informerade om vad det kollektiva gruppavtalet, som medlemmarna hade möjlighet att ansluta sig till, omfattade.

I samband med årsmötet 19 april hölls årets andra medlemsmöte i Torestorps bygdegård. Styrelsen redogjorde för det ekonomiska läget och på årsmötet beslutade närvarande medlemmar om en höjning av maxtak på insats till 26 000 kr.

Dessa båda möten annonserades i Markbladet och inbjudan gjordes genom direktutskick via post och e-post till samtliga medlemmar.

Den 16 maj inbjöds medlemmarna i tätorten som valt att ansluta sig till Telias gruppavtal, till en träff för att hämta ut sin hårdvara. Representant från Telia medverkade och informerade om gruppavtalet, tjänsterna, hårdvaran mm. Den 14 september genomfördes motsvarande träff för medlemmarna inom landsbygdsdelen.

Information om projektets fortskridande har publicerats löpande på www.torestorpsfiber.se. Denna information har spridits via Torestorps Fibers Facebookgrupp, Torestorps Fibers Twitterkonto samt till viss del via Torestorps Facebooksida och www.torestorp.se. Lägesrapporter och information av mer betydande karaktär har skickats som medlemsutskick via e-post. Medlemmar utan e-post har fått information via brev.

Styrelsemöten och byggmöten


Styrelsen har haft styrelsemöte en gång per månad, då projektets pågående och kommande aktiviteter avhandlats. Byggmöte med entreprenörer har hållits en gång per månad enligt fast dagordning. Medverkande på byggmöten har varit representanter för Kewab, Jordells och Bravida, samt för styrelsen ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov har konsult Per-Anders Andersson medverkat.

Medlemsantal och anslutna fastigheter

Under året har ytterligare några medlemmar och anslutningar tillkommit. Fram till byggstart i respektive delområde har tillkommande fastigheter kunnat anslutas till ordinarie insats.

Vid verksamhetsårets slut uppgick medlemsantalet till 358 betalande medlemmar. Dessa medlemmar har tecknat anslutningsavtal för totalt 382 fastigheter.

Torestorps Fibers styrelse tackar för förtroendet under det gångna året.



Gunilla Esbjörnsson
ordförande




Enar Larsson
vice ordförande




Bengt-Olof Nilsson
kassör



Johan Eliasson
sekreterare




Torbjörns Fridén
ledamot



Mattias Andersson
ledamot



Conny Ryndal
ledamot



Johan Christersson
suppleant



Tore Larsson
suppleant